

Утверждено:
 Директор МОУ «СОШ № 14
 города Пугачева имени
 П.А. Столыпина»
 _____ **И.В. Саленко**
 Приказ №142 от 01.06.2021 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)
 по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной
 и технологической направленностей «Точка роста»
 на базе МОУ «СОШ №14 города Пугачева имени П.А. Столыпина»
 на 2021 – 2022 учебный год**

№ п/п	Наименование	Сроки реализации	Ответственный
1.Создание инфраструктуры Центра			
1	Согласование поэтажных планов и дизайн-проекта помещений, выделенных под Центр	Февраль-апрель 2021 г.	Саленко И.В., директор Дмитренко М.И., Заместитель директора по АХЧ
2	Согласование смет на проведение ремонтных работ в Центре	Апрель 2021 г.	Саленко И.В., директор Дмитренко М.И., Заместитель директора по АХЧ
3	Согласование инфраструктурных листов на оборудование Центра	Апрель 2021 г.	Саленко И.В., директор Дмитренко М.И., Заместитель директора по АХЧ
4	Ремонт, подготовка помещений Центра	Май-август 2021 г.	Саленко И.В., директор Дмитренко М.И., Заместитель директора по АХЧ
5	Закупка мебели и оборудования	Июнь – август 2021 г.	Саленко И.В., директор Дмитренко М.И., Заместитель директора по АХЧ
6	Получение и установка мебели и оборудования по Проекту	Август 2021 г.	Саленко И.В., директор Дмитренко М.И., Заместитель директора по АХЧ
2.Обучение сотрудников Центра «Точка роста»			
7	Установочный семинар для руководителей Центров «Точка роста»	Апрель 2021 г. и в течение года	Саленко И.В., директор Башмакова Л.М., руководитель Центра

8	Участие педагогов Центра в мастер-классах и семинарах, организуемых СОИРО	Июнь - август 2021 г.	Педагоги Центра Старикова О.А. Павлова Е.Ю. Чугунова М.В. Кушкарева Е.Г. Маркина О.А.
9	Обучение специалистов Центра на дистанционных курсах на федеральной площадке	Июнь - август 2021 г.	Педагоги Центра Старикова О.А. Чугунова М.В. Кушкарева Е.Г.
10	Обучение специалистов Центра на базе ГАУ ДПО «СОИРО»	Август – сентябрь 2021 г.	Педагоги Центра Павлова Е.Ю. Маркина О.А.
3.Подготовка нормативно-правовой базы Центра и методическое сопровождение			
11	Разработка и утверждение нормативно-правовой документации по организации деятельности Центра	Июнь - август 2021 г.	Башмакова Л.М., руководитель Центра
12	Разработка и согласование программ дополнительного образования, реализуемых на базе Центра	Август 2021 г.	Башмакова Л.М., руководитель Центра Педагоги Центра
13	Участие в совещаниях, проводимых СОИРО	По графику проведения	Башмакова Л.М., руководитель Центра
14	Разработка и утверждение методической документации по организации деятельности Центра	Июнь - сентябрь 2021 г.	Башмакова Л.М., руководитель Центра
4.Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста»			
15	Создание вкладки Центр «Точка роста» на официальном сайте школы	Август 2021 г.	Башмакова Л.М., руководитель Центра Маркина О.А., куратор сайта
16	Торжественное открытие Центра	Сентябрь 2021 г.	Башмакова Л.М., руководитель Центра Педагоги Центра
17	Размещение в СМИ о деятельности Центра	2021 – 2022 учебный год	Башмакова Л.М., руководитель Центра Маркина О.А., куратор сайта